

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	月27日						2011年
						一	二	三	四	五	六	日
1	合同签订	1 工作日?	2011年3月1日	2011年3月1日								
2	人员进场	1 工作日?	2011年3月1日	2011年3月1日								
3	启动会议	1 工作日?	2011年3月1日	2011年3月1日								
4	人员安排	1 工作日?	2011年3月1日	2011年3月1日								
5	现场调研	12 工作日?	2011年3月1日	2011年3月16日								
6	物流相关组织结构调研	1 工作日?	2011年3月2日	2011年3月2日								
7	物流部门组织结构调研	1 工作日?	2011年3月2日	2011年3月2日								
8	生产部门组织结构调研	1 工作日?	2011年3月2日	2011年3月2日								
9	物流相关硬件调研	2 工作日?	2011年3月3日	2011年3月4日								
10	现行仓库形状及面积	1 工作日?	2011年3月3日	2011年3月3日								
11	存储设备现状	1 工作日?	2011年3月3日	2011年3月3日								
12	拣货设备现状	1 工作日?	2011年3月3日	2011年3月3日								
13	单据打印设备现状	1 工作日?	2011年3月3日	2011年3月3日								
14	新仓库形状及面积	1 工作日?	2011年3月4日	2011年3月4日								
15	物流相关信息系统调研	2 工作日?	2011年3月7日	2011年3月8日								
16	现行信息系统架构调研	1 工作日?	2011年3月7日	2011年3月7日								
17	ERP系统调研	1 工作日?	2011年3月7日	2011年3月7日								
18	财务系统调研	1 工作日?	2011年3月8日	2011年3月8日								
19	物流系统调研	1 工作日?	2011年3月8日	2011年3月8日								
20	其他系统调研	1 工作日?	2011年3月8日	2011年3月8日								
21	物流工作流程调研	12 工作日?	2011年3月1日	2011年3月16日								
22	综合仓库流程调研	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
23	原材料订购流程	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
24	原材料入库流程	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
25	原材料库存管理流程	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
26	原材料出库流程	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
27	生产流程调研	5 工作日?	2011年3月10日	2011年3月16日								
28	生产计划流程	1 工作日	2011年3月10日	2011年3月10日								
29	生产线边物流流程	1 工作日?	2011年3月10日	2011年3月10日								
30	生产线上物流流程	1 工作日?	2011年3月10日	2011年3月10日								

项目: MSProj11
日期: 2011年2月23日


任务 

拆分 


进度 

里程碑 

摘要 

项目摘要 

外部任务 

外部里程碑 

期限 

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	月27日						2011年
						一	二	三	四	五	六	日
31	生产线上成品物流流程	4 工作日?	2011年3月10日	2011年3月16日								
32	成品物流流程调研	1 工作日?	2011年3月11日	2011年3月11日								
33	成品入库流程	1 工作日?	2011年3月11日	2011年3月11日								
34	成品库存管理流程	1 工作日?	2011年3月11日	2011年3月11日								
35	成品出库流程	1 工作日?	2011年3月11日	2011年3月11日								
36	品牌商品流程调研	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
37	品牌商品订购流程	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
38	品牌商品入库流程	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
39	品牌商品库存管理流程	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
40	品牌商品出库流程	1 工作日?	2011年3月9日	2011年3月9日								
41	其他物品物流流程调研	2 工作日?	2011年3月1日	2011年3月2日								
42	当前物流量调研	5 工作日?	2011年3月7日	2011年3月11日								
43	综合仓库日均、月均进出存量	5 工作日?	2011年3月7日	2011年3月11日								
44	生产环节日均、月均量及变化	5 工作日?	2011年3月7日	2011年3月11日								
45	成品日均、月均进出存量及变	5 工作日?	2011年3月7日	2011年3月11日								
46	品牌商品物流量调研	5 工作日?	2011年3月7日	2011年3月11日								
47	未来5年物流量目标调研	5 工作日?	2011年3月7日	2011年3月11日								
48	调研结果总结、报告材料整理	2 工作日?	2011年3月14日	2011年3月15日								
49	现场调研报告会	1 工作日?	2011年3月16日	2011年3月16日								
50	物流方案及系统需求整理	10 工作日?	2011年3月17日	2011年3月30日								
51	新物流仓库布局建议	3 工作日?	2011年3月17日	2011年3月21日								
52	布局需求讨论会	2 工作日?	2011年3月17日	2011年3月18日								
53	布局建议确定	1 工作日?	2011年3月21日	2011年3月21日								
54	新物流仓库硬件设备建议	3 工作日?	2011年3月17日	2011年3月21日								
55	硬件设备需求讨论会	2 工作日?	2011年3月17日	2011年3月18日								
56	硬件设备建议确定	1 工作日?	2011年3月21日	2011年3月21日								
57	新物流作业流程建议	4 工作日?	2011年3月22日	2011年3月25日								
58	综合仓库物流作业流程讨论会	1 工作日?	2011年3月22日	2011年3月22日								
59	生产物流作业流程讨论会	1 工作日?	2011年3月23日	2011年3月23日								
60	成品物流作业流程讨论会	1 工作日?	2011年3月24日	2011年3月24日								

项目: MSProj11
日期: 2011年2月23日

任务 
 拆分 
 进度 

里程碑 
 摘要 
 项目摘要 

外部任务 
 外部里程碑 
 期限 

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	月27日						2011年
						一	二	三	四	五	六	日
61	品牌商品物流作业流程讨论会	1 工作日?	2011年3月25日	2011年3月25日								
62	新物流作业流程确定	4 工作日?	2011年3月22日	2011年3月25日								
63	信息系统构建建议	2 工作日?	2011年3月28日	2011年3月29日								
64	信息系统需求讨论会	1 工作日?	2011年3月28日	2011年3月28日								
65	新信息流架构确定	1 工作日?	2011年3月28日	2011年3月28日								
66	信息系统需求定义	2 工作日?	2011年3月28日	2011年3月29日								
67	整体需求总结、报告材料整理	8 工作日?	2011年3月21日	2011年3月30日								
68	报告会	1 工作日?	2011年3月31日	2011年3月31日								

项目: MSProj11
日期: 2011年2月23日

任务



里程碑



外部任务



拆分



摘要



外部里程碑



进度



项目摘要



期限

